



Riepilogo attività negoziale

Istituto BSIC872007 IST. COMPRENSIVO BOTTICINO




Cod.Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-66

Titolo "un labor@torio per tutti e uno per tutto"

Bandi di Gara del progetto

| Tipologia bando | Bando di Gara | CIG | Data Aggiudicazione | Data Contratto | Quinto d'obbligo | Importo a gara | Importo aggiudicato | Stato | Data Collaudo |
|---|------------------------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---|---------------|
| Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico / RdO | acquisto attrezzature informatiche | Z241A91CFD | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 447,45 | 20.794,00 | 20.346,55 |  | 10/10/2016 |
| Acquisto tramite CONSIP -Mercato Elettronico / OdA | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | Z141B1073A | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 0,00 | 145,18 | 145,18 |  | 11/10/2016 |
| Totali | | | | | 447,45 | 20.939,18 | 20.491,73 | | |

Stato dei Moduli del progetto

| Titolo modulo | Data Convalida | Importo autorizzato iniziale € | Importo effettivo € | Stato |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Laboratorio mobile | 11/10/2016 | 13.289,00 | 11.590,00 |  |
| Aule 'aumentate dalla tecnologia | 11/10/2016 | 5.720,00 | 6.972,30 |  |
| Postazioni informatiche per l'accesso delle segreterie | 11/10/2016 | 1.785,00 | 1.784,25 |  |
| Totali | | 20.794,00 | 20.346,55 | |

Spese generali del progetto

| Descrizione voce di Costo | Importo Massimo | Importo autorizzato iniziale | Importo corrente |
|--|-----------------|------------------------------|------------------|
| Progettazione | 440,00 | 300,00 | 0,00 |
| Spese organizzative e gestionali | 440,00 | 300,00 | 300,00 |
| Piccoli adattamenti edilizi | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pubblicità | 440,00 | 440,00 | 145,18 |
| Collaudo | 220,00 | 150,00 | 150,00 |
| Addestramento all'uso delle attrezzature | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 1.190,00 | 595,18 |

Incarichi per Progettazione/Collaudo/Addestramento -

| Data prot. selezione | Num.Prot. selezione | Convalida Selezione | Cognome | Nome | Protocollo incarico | Data incarico | Allegato decreto dell'incarico | Ruolo |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------|------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------|
|----------------------|---------------------|---------------------|---------|------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------|

| Data prot. selezione | Num.Prot. selezione | Convalida Selezione | Cognome | Nome | Protocollo incarico | Data incarico | Allegato decreto dell'incarico | Ruolo |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| 28/04/2016 | 1199/a15 | 26/10/2016 | APOSTOLI | BENIAMINO | 1415/A15 | 18/05/2016 |  (http://pon20142020.indire.it/classes/outdoc.php?filename=INFE228299.pdf) | Collaudatore |
| 28/04/2016 | 1199/a15 | 26/10/2016 | Speranza | Luigi Maria | 1417/a15 | 18/05/2016 |  (http://pon20142020.indire.it/classes/outdoc.php?filename=INFE143225.pdf) | Progettista |
| Riepilogo finanziario finale | | | | | | | | |
| Totale Progetto autorizzato | | | Importo Utilizzato (Bandi) | | | Importo effettivo (Forniture) | | |
| 21.984,00 | | | 20.939,18 | | | 20.346,55 | |  |
| Chiusura effettuata il 12/10/2016 | | | | | | | | |